附件10
	[bookmark: _Hlk41653853]預訂進度：請以一年為試研製修規劃期程，請依個案特性參考下表呈現各工作項目及期程，以為進度控制及檢討之參考或依據。

	試研製修計畫預訂進度表(參考格式)
計畫名稱：空軍Ο聯隊「行Ο管ΟΟ器」□試研 □試製 試修案 料號：1430XXXX37XX7 
法人團體：ΟΟ科技股份有限公司

		      時 間

工作項目
	1
月
31
日
	2
月
28
日
	3
月
31
日
	4
月
30
日
	5
月
31
日
	6
月
30
日
	7
月
31
日
	8
月
31
日
	9
月
30
日
	10
月
31
日
	11
月
30
日
	12
月
31
日
	備考

	1.確認品項規格(+30日)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.企畫書送件(+30日)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.企劃書審查(+14日)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.企劃書補正送(+16日)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.企劃書核定(+30日)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.簽約試製修(60至180日) *註1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.完工報告書送審(+30日)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.完工報告書審查(+30日)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.完工報告書補件(+30日)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.頒發合格證(+14日)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	預定進度
(累積數)
	10%
	10%
	30%
	40%
	50%
	60%
	70%
	80%
	85%
	90%
	95%
	100%
	

	說明：一.工作項目請視計畫性質及需要自行訂定。預定進度以粗線表示其起迄時間。 
      二.預定進度百分比請視工作性質就以下因素擇一估計訂定。
         (1)工作月數(2)經費之分配(3)工作量之比重(4)擬達該目標之具體數字。
三.請詳細填寫，篇幅如有不足，請另紙繕寫。
註1：依軍品屬性分類，請參考公告資料，簽約後試製修時程零件類以60日內規劃、組件120日內規劃、總成件180日內規劃。
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